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Die Koralmbahn

Gesamtkoordination Koralmbahn 

Wien, März 2016

Aktuelles von der Südstrecke im Großraum Graz
Die Koralmbahn
So schaut‘s aus!
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3,5 Mio. Einwohner 

Flachbahn (max. 10 Promille Neigung)

Erschließungseffekte 

Verbindung von Wirtschaftsräumen

Anbindung an Häfen (Adria / Baltikum)

Reduktion der Fahrzeiten

Direkte und schnelle Verbindung 
der europäischen Wirtschaftsräume 
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Bauen für Generationen

Dienstälteste Dampflok der Welt 1860

Semmering-Scheitelstrecke 1854

1855 – 2025 – 2195



ÖBB-Infrastruktur, GB PNA (öffentlich)

Timeline Koralmbahn

Workshop WK-Stmk
20.04.2016
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Projektumfeld Bund 1991 bis 2016 

1991 Machbarkeitsstudie „Süd-Ost Spange“ (von Wien nach Tarvis)
1992
1993
1994
1995 erste Planungsverordnung des BMVIT
1996
1997
1998 Baubeginn der ersten Abschnitte (bestandsnahe) Graz Hbf.-Bf. Werndorf
1999
2000 130 km lange Auswahltrasse festgelegt, entspricht heutigem Projekt
2001 Baubeginn Kärnten Abschnitt Klagenfurt-Althofen
2002 Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung
2003
2004 Koralmbahnvertrag Bund, Land, HLAG und ÖBB; 
2005 Bestimmung des Trassenverlaufes Wettmannstätten-St.Andrä
2006 Abschluss Trassenverordnung; Baubeginn der ersten Neubauabschnitte
2007 mit Rahmenplan 2007-2012 das gesamte Projekt bis Bauende ausfinanziert
2008 Baubeginn Koralmtunnel Baulos KAT1
2009 Baubeginn vorbereitende Arbeiten Bahnhof Lavanttal
2010 Inbetriebnahme Abschnitt Werndorf-Wettmannstätten 
2011 Baubeginn Koralmtunnel Baulos KAT 2 
2012
2013 Baubeginn Koralmtunnel Baulos KAT 3 
2014
2015 Baubeginn Baulose Tunnelkette Granitztal / St.Kanzian / Althofen-Klagenfurt
2016 Errichtung Oberbau Gleis 1 u. 2 Bf. Wettmannstätten; Fertigstellung Phase 2 Althofen-Klagenfurt
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Attraktivierung Bruck/Mur bis Graz 

17.03.2016infra:club
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Achsenfunktion

Südstrecke

Pyhrn/Schober – Achse

Koralmbahn
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Primäre Ziele

Wirtschaftlichkeit
Reduktion des Instandhaltungsaufwands
Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Sicherheit
Automatisierung in der Betriebsführung
Integration der Strecke in die BFZ Villach

Kunden
Attraktivierung von Verkehrsstationen
Integrierter Taktfahrplan
Betriebsqualität



ÖBB-Infrastruktur, GB PNA (öffentlich)

Bauen unter Betrieb

Bruck an der Mur

Graz Hbf.

Bahnhofsumbau 
Mixnitz-Bärenschützklamm *

Bahnhofsumbau 
Peggau-Deutschfeistritz *

Bahnhofsumbau 
Gratwein-Gratkorn *

Bahnhofsumbau 
Frohnleiten *

Anlagenverbesserungen
Graz-Verschiebebahnhof **

Reinvestition

Ausbauinvestition

Legende:

Inbetriebnahme Koralmbahn
Ende 2023

* Bau im RP 2016-2021
** Planung im RP 2016-2021
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Mixnitz-Bärenschützklamm
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*Detailplanung noch ausständig

Werkstätte

Remise

~km
 169,200 ES

• Errichtung eines ESTW 

• Verlängerung der Nutzlänge 
der Gleise 1,2,3, 4 und 6 
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Frohnleiten
• Errichtung eines ESTW
• Errichtung Inselbahnsteig, barrierefrei 
• Errichtung zusätzlicher Randbahnsteig, barriererfrei
• Verlängerung Gleis 4 in Richtung Bruck zur Anbindung der AB Mayr-

Melnhof
• Verlängerung der Nutzlänge der Gleise 1, 2, 4, 6 und 8

• Herstellung der Überleitstelle Mixnitz-Bärenschützklamm 2

Bahnhofsumbau, Bau rd. 80 Mio EUR (RP2016-2021v)



ÖBB-Infrastruktur, GB PNA (öffentlich) 18

Frohnleiten

Barrierefreier Bahnhof 
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Frohnleiten

kundenfreundliche Mobiltätskette
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Verschub derzeit im gesamten Bahnhofsbereich
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Peggau-Deutschfeistritz

Barrierefreier Bahnhof 
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Peggau-Deutschfeistritz

Barrierefreier Bahnhof 
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Peggau-Deutschfeistritz
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der Gleise 3, 4, 5 und 6 

AB Faserstoffe u. Reyycycliggng 6750 750 750 750 750* 750*700 700 700 700 700* 700*
88237 237150 150

43504050

8b150*
10b 10b 10b 10b 10b150* 150 150 150* 150*
9a352
10226
12b75

350*betrieblich erforderliche NL

Bahnhofsumbau, Bau rd. 43 Mio EUR (RP2016-2021v)
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Gratwein-Gratkorn
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Bahnhofsumbau, Bau rd. 27 Mio EUR (RP2016-2021v)
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Graz Hauptbahnhof im Wandel der Zeit

ÖBB Infrastruktur GB PNNA (öffentlich)ÖÖBB Infrastruktur GB PNNA (öffentlich)
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15 Mio.  
Fahrgäste Jährlich

Projekträger Land Stmk, Stadt 
Graz, Holding Graz und ÖBB-

Gesellschaften

Fertigstellung  Fahrgastbereich 

2015

Gesamtinvestition 
über 360 Mio Eur

Gesamtprojekt Graz Hauptbahnhof 2020  
aus über 15 Einzelprojekte

2007: 1550 
Verschubfahrten und ca. 

600 Zugsfahrten 

100 Weichen,
über 20km 

Gleisanlagen

17.03.2016infra:club 27

Graz Hauptbahnhof 2020 – Zahlen & Daten

Prognose: 1000 
Verschubfahrten und über 

1000 Zugfahrten
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Graz Hauptbahnhof: ZIEL Erreicht! 

Fristgerecht
Fertigstellung auf das Monat genau nach 6 Jahren Bauzeit (in Bauvorbereitung 2008 wurde 
Fertigstellung mit Herbst 2015 festgelegt)
Alle Zwischentermine wie Inbetriebnahme Nahverkehrsdrehscheibe, Personentunnel Nord, 
Bahnsteiginbetriebnahmen, Fertigstellung Unterführung Eggenberg eingehalten

Betriebsgerecht
Bau unter Aufrechterhaltung eines durchgehenden Betriebes des Bahnhofes ohne 
ungeplante Störungen/Sperren
Kein Einbruch des Pünktlichkeitslevels während der Bauzeit unter Betrieb

Kostenstabil
6% Kostenunterschreitung durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen

Partnerschaftlich
Koordination von Teilprojekten unterschiedlicher Projektträgerschaften (Finanztöpfen) und    
partnerschaftliche Projektabwicklung mit allen Beteiligten (ÖBB Konzerngesellschaften, 
Stadt Graz, Holding Graz und Land Steiermark) 
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Graz Hauptbahnhof 2020 - Architektur

städtebaulich hohe Qualität
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Graz Hauptbahnhof 2020 - Architektur

städtebaulich hohe Qualität
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Graz Hauptbahnhof: los geht’s
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Die Koralmbahn – Daten & Fakten

rund 90% in Bau 
oder fertig

rund 130 km
neue Bahnstrecke

12 neue Bahnhöfe & 
Haltestellen entlang der 

Strecke (23 insgesamt)

geplante Gesamt-

inbetriebnahme 20235,3 Mrd. Euro
Gesamtinvestition BGRV

45 Minuten
Graz - Klagenfurt 

250 km/h mögliche 
Streckenhöchstgeschwindigkeit

33 km langer 
Koralmtunnel

ca. 47 km
Tunnel in Bau oder fertig

Klagenfurt Hbf.

Graz Hbf.

Bf. Weststeiermark

Bf. Lavanttal

über 100 Brücken 
in Bau oder fertig

Wolfsberg

Tunnelkette
Granitztal
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Koralmtunnel

Graz Hbf.

Klagenfurt Hbf.
Tunnelkette
Granitztal

Baulose 
Weitendorf-D‘landsberg

Wolfsberg

Baulose 
Mittlern-Althofen

Eisenbahnrechtlich genehmigt
Ausschreibungsplanung
Rohbauarbeiten
Ausrüstungsbau
momentan keine Tätigkeiten
in Betrieb / Teilbetrieb

Seite 33

Status der Koralmbahn 2016

Zulaufstrecke Kärnten
42 km

Zulaufstrecke Steiermark
39 km

Kernbereich Koralmbahn
45 km
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+ 100% Fahrgastzuwachs 
auf der S5 seit 2007

bessere Vertaktung und
höhere Kapazität, Qualität

Graz-Werndorf
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+ 20% Fahrgastzuwachs 
im ersten Jahr
Fahrzeitverkürzung um 17 Minuten

Werndorf-Wettmannstätten
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Wettmannstätten – Deutschlandsberg 

17.03.2016infra:club 36
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Ostportal Koralmtunnel
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Fakten Koralmtunnel
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Nothaltestelle Lüftungsbauwerk 
Leibenfeld

Ostportal

Westportal

Baugrube
Mitterpichling
Offene 
Bauweise

Lüftungsbauwerk 
Paierdorf

SteiermarkKärnten

Vortriebs-
Richtungen

Seite 39

Koralmtunnel (Vortriebsstand 28.03.2016)

17.933

17.591

2.363

10.478*

12,2 km
KAT3

10,5 km

17,2 km
KAT2

19,9 km

2,5 km
KAT1 
2,5 km

*auf 7,5km Strosse-Sohle Vortrieb
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Koralmtunnel (Leibenfeld)
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Koralmtunnel (KAT2)
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Koralmtunnel (KAT2)
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Wartungsarbeiten am Vortriebsschild
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Aufweiten des Erkundungstunnels (KAT3)
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Mit 250 km/h durch den Tunnel

150 km 
Schotteroberbau

circa 100 km 
Feste Fahrbahn

78 km 
Deckenstromschiene

Masse-Feder-
Systeme 

Orientierungsleuchten 

Handlauf 100 km

über 40
Technikgebäude

7 ESTW ETCS L2

über 150 
Weichen

68
Querschläge

10 Zuglauf-
Check Points
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Westportal Koralmbahn

Westportal
Infobox

Deponie für 
Ausbruchmaterial

Tübbing-
Produktion

Wolfsberg
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Offene Bauweise
Granitztal Tunnel Deutsch 

Grutschen

Nordportal

Südportal

Tunnel Langer 
Berg

Vortriebs-
Richtungen

Seite 47

Tunnelkette Granitztal (Stand 28.03.2016)

Tunnel Langer Berg
2,9 km

Tunnel Deutsch Grutschen
2,6 km

Einhausung 
Granitztal

0,6 km

1.430

1.649

410

694

70

80
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Tunnelkette Granitztal: Nordportal
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Einhausung Granitztal in offener Bauweise

17.03.2016infra:club
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Neue Draubrücke (Stein/Lind)
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Baulos St. Kanzian 

Neue Draubrücke

Tunnel Untersammelsdorf 
geschlossene Bauweise 

Deckelbauweise Portalbereich (616m)

Tunnel Srejach
Deckelbauweise (620m)

Grünbrücke Peratschitzen
offene Bauweise 

Flachfundierung (220m)
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Einfahrt Südring Klagenfurt
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Infowelt Koralmbahn
Infoboxen:

Graz Hbf. 06.30 – 21.00 Uhr
Leibenfeld (KAT) 14.00 – 17.00 Uhr 
Lavanttal (KAT & TKGT) 08.00 – 19.00 Uhr
Kühnsdorf 09.00 – 18.00 Uhr
Klagenfurt Hbf. 08.00 – 18.00 Uhr

Baustellenbesichtigungen:
www.oebb.at/baustellenbesichtigung

Webcams:
Weststeiermark kat2.netzcam.net
Lavanttal kat3.netzcam.net
Granitztal tkgt.netzcam.net
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Die Koralmbahn

Gesamtkoordination Koralmbahn 

Wien, März 2016

Die Koralmbahn
Speed Chills!


